逻辑月 5_ 整板尝试：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

表 1　整板尝试的输入条件

工作	状态	依据或缺口
小块选择依据	月四研究内容	候选可先试装，分界线尚待数据支持
数值条件	月三核验	323 万档仅局部参考，整板需独立网格检查
物性实现	已有代表对照	280–360 K 拟合，整板实际温区与挂接仍需确认
执行器特性	缺数据	供液方式、泵阀曲线、流量计和采样条件

表 2　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
整板几何与热源布局	已有记录	中期资料保存 40 mm 整板及热源映射，不代表流热求解完成
网络与连接设计	有方向及候选	沿用已有连接、条带装配和供液方案
整板流体域与网格	待完成	需按整体几何独立检查
整板性能对照	尚缺结果	需支路流量、温度场和压差
系统控制验证	尚缺结果	月三数学 PID 不替代泵阀与多行验证

表 3　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
整板模型准备	流体域、连接与边界核对	下一阶段
整板试算与独立检验	守恒、网格和求解记录	具备模型后
统一基准性能对照	温度、流量与泵功比较	试算可靠后
控制接口辨识	泵阀特性及动态响应	具备条件后

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.

[3] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.